

REFERAT Udvalget for Digitalisering og Informationssikkerhed d. 23-08-2021

Mødedato Mandag d. 23. august 2021 kl. 10:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Mødedeltagere Dorthe Schmidt Temberg, Gitte Clemmensen, Mette Tokehøj, Per Stenaa, Vicki Møberg Torp

Indholdsfortegnelse

Implementering af IT-strategi.....	3
------------------------------------	---

Punkt 1: Implementering af IT-strategi

S2021-6994

Sagens kerne

Det blev på sidste møde i digitaliseringsudvalget besluttet, at arbejde videre med implementeringen af IT-strategien ved at angive tidsperspektiv, opgaveansvarlig og bemanning på GANT-diagrammet. Gantdiagrammet eftersendes og vedlægges ikke som bilag.

Det blev ligeledes besluttet at der skal udarbejdes en skabelon til status/afrapportering af handlinger i implementeringsplanen. Udkast til skabelon er vedlagt.

For at sikre den gode planlægning og fremdrift i implementeringen, skal følgende drøftes

- Handlinger, bemanning og forankring af ansvar
- Skabelon for afrapportering/status
- Milepæle
- Evaluering og effektmål
- Implementering af IT-strategien er et fast punkt på digitaliseringsudvalgets dagsorden indtil 2023.

Indstilling

Godkendelse af GANT-diagram, skabelon, milepæle og evaluering.

Sagens baggrund

Punktet er videresendt fra sidste møde i Digitaliseringsudvalget.

Økonomiske oplysninger

Ikke angivet

Lovgrundlag

Ikke angivet

Beslutning

GANT-diagram blev gennemgået i forhold til opgaver.

Der skal i diagrammet påføres tidsperspektiv, opgaveansvarlig og personer til arbejdsgrupper inden næste møde i digitaliseringsudvalget (IT-chef). Herefter skal der arbejdes videre med milepæle, evaluering og effektmål.

Implementering af IT-strategien vil blive et fast punkt på digitaliseringsudvalgets dagsorden indtil 2023.

Bilag

Skabelon - Dokumentation og afrapportering af handlinger i implementeringen af IT-strategien